
2018年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表

目标编码：8
	目标名称
	防洪排涝基础设施（百项千亿）

	考核内容及指标
	推进“百项千亿防洪排涝工程”建设，完成投资17.8亿元。 1.完成大江东萧围北线标准塘建设，投资2.5亿元； 2.开工建设桐庐县富春江干堤加固工程，投资0.6亿元； 3.开工建设八堡排水泵站工程，投资1亿元； 4.开工建设临安双溪口水库工程，投资0.5亿元； 5.建德新安江兰江治理工程，完成堤防建设4公里，投资1亿元； 6.富阳区富春江治理工程完成堤防建设5公里，投资2.5亿元； 7.萧山区浦阳江治理工程完成堤防建设16公里，投资5.6亿元； 8.萧山区蜀山片外排大治河泵站完成基础部分施工，完成投资1.1亿元； 9.大江东片外排东湖调蓄湖完成开工前准备，完成投资3亿元。 10.开展城西南排通道工程前期工作，完成可研编制。

	自评分
	10
	（目标初始分值： 10  分）
注：自评分不能大于目标初始分值

	目标完成情况
	一、完成情况
根据省水利厅11月统计简报，我市“百项千亿”防洪排涝工程完成投资18.56亿元，完成率104%，已超额完成省下达计划，预计到年底可完成投资19.4亿元。其中：1.大江东萧围北线标准塘已完工，完成投资2.4亿元；2.桐庐县富春江干堤加固工程二期工程完成投资0.02亿元，三期顺利开工，完成投资0.45亿元；3.八堡排水泵站工程全面建设，完成投资2亿元；4.临安双溪口水库12月20日开工建设，完成投资0.6亿元；5.建德新安江兰江治理工程一期完工，完成堤防建设4公里，二期可研批复，完成投资1.0亿元；6.富阳区富春江治理工程完成堤防5公里，完成投资2.5亿元；7.萧山区浦阳江治理工程二期完成，三期工程加紧建设，完成堤防建设16公里，完成投资6.3亿元；8.萧山区蜀山片外排大治河泵站正在泵闸室主体施工，完成投资1.1亿元；9.大江东片外排东湖调蓄湖工程开工建设，完成投资3亿元；10.完成城西南排通道工程项建书、可研及相关主要专题的编制工作，完成投资约796.86万元。
说明：受到地方债务、土地报批等影响，我市今年部分“百项千亿”工程计划投资发生了变化。为确保全市“百项千亿”防洪排涝工程总投资不下降，努力完成省市目标任务，我局内部挖潜，对部分工程项目投资进行了调整，其中：大江东萧围北线投资调整为2.4亿元（调减0.1亿元）；桐庐县富春江干堤加固工程调整为0.47亿元（二期工程调减0.13亿元）；八堡排水泵站工程调整为1.43亿元（调增0.43亿元）。11月21日，我局赴市考评办目标管理处就调整情况进行了说明；11月22日，我局向市考评办报送了《市林水局关于2018年度“百项千亿”防洪排涝工程投资明细的说明》。12月17日，我局就该调整事项向省水利厅治水办书面请示，同日得到厅治水办批复同意。
二、绩效分析
 “百项千亿”防洪排涝工程强势推进，根据省水利厅统计月报，今年我市“百项千亿”项目完成率稳居前三，大部分月份第二。全年堤防完工25公里，其中富阳区富春江治理工程5公里，建德市新安江兰江治理一期工程4公里，萧山区浦阳江治理工程16公里，区域防洪减灾能力进一步提升。
“百项千亿”防洪排涝工程的建设，进一步构建和完善了我市防洪排涝体系，减轻和预防洪水给城镇居民带来的生命和财产威胁，改善区域生活生产条件，保障经济社会持续稳定发展。同时，结合重大防洪排涝工程建设，区域生态环境、公共基础设施建设也进一步得到加强。如八堡排水泵站是国家和省市重点防洪排涝工程，也是杭州亚运会前建成投运的防汛保障项目，对进一步完善杭州城市防洪排涝格局，提升城市防灾减灾能力，改善流域和杭嘉湖东部平原水环境具有重要意义。工程排涝流量250立方米/秒，装机5台，总1.8万千瓦，建成投运后，如遇“99630”洪水，可增加南排钱塘江水量1.68亿方，降低拱宸桥水位16厘米，缩短高水位持续时间36小时。此外，萧山区浦阳江治理工程已完工段防洪标准达到50年一遇，富阳区富春江治理工程灵桥堤、三山堤（部分）、东洲堤（部分）、浦西堤（部分）达到20年一遇，建德市新安江兰江治理一期工程大洋段、麻车段达到20年一遇标准，这些堤防建设自设计之初便综合考虑将防洪安全与沿江生态旅游、慢行系统、运动休闲结合为一体，项目建成后，有效提升两岸的人文景观，改善沿江居住环境。特别如浦阳江二期工程，结合慢行系统建设后，堤防上绿草如茵、繁花似锦，一条跑道穿行其中，业已成为萧山农村的又一条“最美跑道”。。
三、工作举措
一是建章立制、倒排计划。年初即制定百项千亿工程月度计划，将年度计划合理分配到月，便于项目管理。二是加强监督、狠抓落实。每月按照上报进度统计情况，汇总分析进展情况，及时预警滞后项目。三是严把质量、依标管理。严格按照工程建设各项规章制度开展项目建设，规范建设程序，保证工程质量。结合防汛大检查与“千人万项”专家蹲点指导活动，组织开展在建水利工程安全生产检查活动，督促完善施工工地安全措施和度汛方案，发现隐患及时落实整改，确保项目安全。四是专家蹲点，现场指导。认真结合省水利厅千人万项专家蹲点指导服务活动，组织市级水利专家每月现场指导“百项千亿”防洪排涝工程建设，为项目建设提供技术支撑。五是攻坚克难，做好前期。组建专班，集中力量，扎实推进城西南排通道工程前期工作。建章立制讲规矩，制定了《杭州城西南排通道工程前期办管理制度汇编（试行）》；多方协调保资金，前期工作资金从2018年其他市级重点水利工程资金中予以安排；专题先行拼速度，九溪岸段优化分析专题已通过专家评审，提前完成本专题工作；加强论证保质量，先后分别组织召开了可研阶段测量及勘察大纲评审会、工程选址讨论会、规模论证会、排涝深隧施工方案研讨会等重要技术会议，邀请国内知名专家，开展技术研究、咨询，指导后续技术工作。


	
	预计完成19.4亿元（调整后计划18）
	累计完成工作量
	108%
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	是否完成
	是

	已确认上述材料内容真实、完整。

	联系人
	高海波
	联系电话
	86523791


