
2018年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表

目标编码：5
	目标名称
	水利总投资

	考核内容及指标
	完成水利基础设施投资62亿元；完成水利投资增长10%。

	自评分
	10
	（目标初始分值： 10  分）
注：自评分不能大于目标初始分值

	目标完成情况
	一、完成情况
根据省水利厅统计简报，截至11月底，全市累计完成水利总投资65亿元，占年度计划62亿元的104.8%，预计到年底将超额完成计划投资62亿元的10%以上。
（说明：省水利厅11月份统计简报已作为印证材料，待省水利厅2018年度水利统计简报发布后，再补充更新相关印证材料。）
二、绩效分析
今年以来，我市水利紧紧围绕市委“六大行动”，全力推进百项千亿防洪排涝工程，加快完善水利基础设施网络，充分发挥政府的主导作用，以项目促投资，积极引导社会各类资金和力量投入水利建设，为杭州“拥江发展”、建设“一流城市”提供坚实基础保障。①重大水利工程强势推进。一是开展提标固堤行动。紧扣“拥江发展”战略，以钱塘江为主轴，高标准推进区域防洪工程建设。加快实施萧山浦阳江、富阳富春江、桐庐富春江、建德新安江兰江等钱塘江治理工程，萧围北线、浦阳江二期、建德新安江兰江一期工程完工，桐庐段三期工程开工，完成干堤加固25公里；大力推进临安双溪口水库、北支江综合整治工程建设；积极推进西险大塘达标加固、大江东萧围西线、萧山亚运海塘加固、里畈水库加固扩容、青山水库防洪能力提升等项目前期工作，进一步构建和完善我市防洪体系。二是开展强排入海行动。围绕城市国际化目标，以问题为导向，高起点规划城区排涝工程建设。加快推进萧山区大治河泵站建设，抢抓八堡排水泵站、大江东东湖调蓄工程、西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄等工程前期准备，实现项目开工建设；积极开展城西南排通道、富阳区南北渠隧洞等工程前期工作，进一步补齐我市排涝短板。②美丽河湖创建全力推进。围绕乡村振兴战略全面深化河、湖长制，扎实推进“美丽河湖”创建工作，制定市级美丽河湖评定办法及三年实施方案，在全省率先完成39条（个）市级美丽河湖评选，并推荐枫林港等10条（个）申报创建省级“美丽河湖”，数量居全省首位。③城乡饮水保障持续加强。千岛湖配水工程进展顺利， 113公里主隧洞全线贯通。农村饮水安全工程持续推进，全年完成农村饮水安全提升受益人口18.3万人，完成投资5.1亿元，农村居民饮水得到进一步保障。④农田水利进一步完善。农村水利基础设施建设逐步发力，完成山塘整治92座、水库除险加固20座，高效节水灌溉2.78万亩，农村河道整治226公里，改善了农村生产条件和居住环境，提高了农业旱涝保收的能力。
三、工作举措
①明确目标任务。制定下发了《2018年杭州市水利工作计划和责任分工》（杭林水〔2018〕104号），围绕“百项千亿”防洪排涝工程等重大水利工程建设，明确全市水利工作六大行动，确保年度水利建设计划总投资目标。②紧抓项目进度。以项目督查检查和问题清单为重要举措，全力推进项目建设进度。从6月份开始，我局定期对水利重点任务及项目滞后情况下达问题清单、工作提示单，发至各区、县（市）水利部门，及时预警滞后项目，并组织相关处室到各地督查滞后项目，明确提出整改要求，进一步推动水利建设。③完善服务机制。充分结合市委“百千万活动”和省水利厅“千人万项”蹲点服务活动，按照“重点联抓”、“实事联办”、“难题联解”、“队伍联建”要求，制定详细计划方案，确保每个区（县、市）、每项重大水利工程有一名分管局领导、一个联系处室和一名技术指导专家，定期赴现场指导，指导基层水利工作，剖析存在困难，做好技术服务，推进项目建设。

	
	68.5亿元
	累计完成工作量
	110%
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	是否完成
	是

	已确认上述材料内容真实、完整。

	联系人
	高海波
	联系电话
	86523791


