

## 杭州市2018年农村河道综合整治工程完成情况表

序号	区、县（市）	当年任务（公里）	计划长度（公里）	完成长度（公里）
1	余杭区	10	11.36	11.36
2	萧山区	20	20.14	20.14
3	淳安县	80	80.00	80.00
4	富阳区	10	10.00	10.00
5	桐庐县	25	25.00	25.00
6	临安区	40	40.00	40.00
7	建德市	40	40.30	40.30
	合计	225	226.80	226.80

## 杭州市2018年农村河道综合整治工程完成情况明细表

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度（公里）	完成长度（公里）
余杭区	1	许家桥港河道综合整治	乔司街道	良熟港	方桥港	新建、加固堤岸、部分节点绿化、清淤、沿河泵闸站改造	3.77	3.77
	2	计家斗港河道整治工	仁和街道	计家斗外	计家斗里	砌石护岸、河道清理	0.9	0.9
	3	塘河港综合整治工程	瓶窑镇	下祥村	西安寺排涝机	护岸加固、岸坡整治、打通断头节	1.27	1.27
	4	黄湖溪防洪通道综合整治工程	黄湖镇	永峥桥	三桥段	新建防洪通道，并配套绿化、景观等	1.25	1.25
	5	陆水湾港综合整治工	运河街道	陆水湾港	亭趾港	左岸单边护岸、游步道建设、绿化	1.02	1.02
	6	沿山港河道综合提升改造工程	崇贤街道	前村港	鸭兰港	栏杆安装，挡墙修复、围墙、游步道、绿化等	1.45	1.45
	7	翁梅中心河	临平新城	迎宾大道	乔司港	河道开挖、新建护岸、绿化等	1.7	1.7
		小计					11.36	11.36

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
萧山区	1	义南横湾	党湾镇	党山直湾	三官直湾	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	6.500	6.5
	2	白洋川	瓜沥镇	方千娄直河	生产湾	护岸加固及部分沿河绿化	1.828	1.828
	3	兴围横河	瓜沥镇	四转围中心直	村委边	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.015	1.015
	4	村分界河	瓜沥镇	西直河	大治河	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.478	1.478
	5	城山西甘字河	进化镇	杜家弄	墅上王	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.970	1.97
萧山区	6	义盛横河	靖江街道	横岔路直河	雷东村九组西	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.995	1.995
	7	赭山横湾	南阳街道	赭山直湾	赭山社区	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.800	1.8
	8	十字江河	闻堰街道	风情大道快速路	眉山路, 起 亚太路南六路	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿 化	2.409	2.409
	9	横筑塘河	义桥镇	横筑塘自然村	蜀山	河道疏浚, 护岸加固及部分沿河绿	1.142	1.142
		小计					20.14	20.14
淳安县	1	汪宅溪	千岛湖镇茂畈村	三十二畈	富溪桥	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	2	缪家源	千岛湖镇屏湖村	牧高坞口	千威线路口	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	3	马岭湾溪	千岛湖镇进贤村	马岭湾	八亩畈尾	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	4	汪家源	文昌镇汪家村	汪家村	桃源	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	5	汪家源	千岛湖镇联丰村	樟坑口	杨家前	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	6	木勺湾溪	文昌镇富山村	龙坤	老殿边	清淤疏浚、加固堤岸等	1.0	1.0
	7	小西坞溪	文昌镇小西坞村	村头	岩尖角	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	8	全湾溪	文昌镇西阳村	全湾	冷坞	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	9	丁坑坞	文昌镇西河村	村头	村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	0.5	0.5
	10	潭头溪	文昌镇王家源村	中坞里	后路旁	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	11	商家源	里商乡石门村	麻车坞	猪岭上	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	12	龙门里、牛角坞、毛竹源	石林镇富德村	龙门里	毛竹源	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	13	修坑坞	石林镇茶园村	朱家	毛家	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	14	棠高源、考坑底	石林镇棠高村	西洋坪	高山坞、里考	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	15	上源溪	金峰乡锦溪村	言二坞	白义湾	新建堤岸、清淤疏浚等	4.0	4.0
	16	锦坑源	金峰乡金源村	下江村	锦溪村	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	17	中坞溪	金峰乡山后村	山后村桥上	山后村村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	18	清平源	富文乡青田村	前坑口	汪家坞口	新建堤岸、清淤疏浚等	4.0	4.0
	19	清平源	富文乡聚壁村	村尾畈头	村尾畈尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	20	雪坑源	富文乡六联村	黄泥畈	雪坑村	清淤疏浚、新建、加固堤岸等	1.0	1.0
	21	左口溪	左口乡芳桥村	红腰坞口	陈五畈	清淤疏浚、新建、加固堤岸等	1.0	1.0
	22	雌龙源	左口乡石岭后村	里坑坞	河畈	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	23	上栏坞溪	左口乡桥西村	上栏坞	新安江入江口	新建堤岸、清淤疏浚等	0.5	0.5

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
淳安县	24	雄龙源	左口乡塘边村	凉亭边	陈浦桥	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	25	沙岭溪	临岐镇溪口村	撑腰石	沙岭	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	26	凤川溪	临岐镇左源村	丰村	下河	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	27	梅源溪	临岐镇高峰村	鱼塘村村头	鱼塘村村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	28	富强溪	临岐镇吴峰村	村头	村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	29	夏中溪	临岐镇新溪村	下新溪	里冲湾村	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	30	梅源溪	临岐镇新华村	水坑口	何家门里	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	31	正源溪	屏门乡小陵村	梅丰庄村中	梅丰庄村尾	清淤疏浚、加固堤岸等	1.0	1.0
	32	梅川溪	屏门乡秋口村	村头	村中	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	33	梅川溪	屏门乡上中村	村委	章氏宗祠	清淤疏浚、加固堤岸等	1.0	1.0
	34	圭川溪	屏门乡金陵村	徐家水电站	徐家庄村头	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
淳安县	35	梅川溪	屏门乡隐江村	年川村村头	年川村村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	36	汪川溪	威坪镇汪川村	旗山村头	东钟山脚	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	37	七都源	威坪镇五星村	五星村头	炉里村脚	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	38	七都源	威坪镇楼厦村	沙堆头	楼厦村头	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	39	五都源	威坪镇旗山村	豪岭脚村头	徐家坞村头	清淤疏浚、加固堤岸等	1.0	1.0
	40	坑坞溪	威坪镇坑下村	木桥头	七都源入河口	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	41	坑坞溪	威坪镇新联村	前坪脚桥	前坪坝	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	42	云源港	王阜乡马山村	管家桥上游	管家桥	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	43	隐坑溪	王阜乡荷花坪村	隐坑坞	隐坑村寸头	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	44	云源港	王阜乡管家村	严家水库下	阴沉溪村尾	清淤疏浚、加固堤岸等	1.0	1.0
	45	鸠坑源	鸠坑乡翠峰村	大弯头口	胡家水库	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	46	赋置源	鸠坑乡赋置村	黄柏山	余家村中	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	47	直坞	鸠坑乡中联村	直坞堰坝	鸠坑小学	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	48	鸠坑溪	鸠坑乡严村村	上严村头	上严村脚	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	49	郁川溪	姜家镇石颜村	村头	村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	50	郁川溪	姜家镇木旺村	炉形村尾	木旺村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	51	梓桐源	梓桐镇河联村	堰坝上	堰坝下	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	52	梓桐源	梓桐镇练溪村	后坞里	后坞口	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	53	梓桐源	梓桐镇常宁村	燕坑坞	老梅坞	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	54	金山源	界首乡鳌山村	村头	村尾	新建、加固堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	55	进坑溪	界首乡姚家村	石塔坞库下	姚家村头	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	56	铜山源	枫树岭镇铜山村	矿场畈头	矿场畈尾	清淤疏浚,生态修复,护岸驳坎等综合整治	1.0	1.0

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
淳安县	57	上梧溪	安阳乡红山岙	范家	赛里	清淤疏浚等	1.0	1.0
	58	红山岙溪	安阳乡范村	螺蛳墩村头	螺蛳墩村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
	59	桐川溪	安阳乡桐川村	烈甫	桐坑口村脚	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	60	桐川溪	安阳乡外畈村	叶主村头	叶主村尾	新建堤岸、清淤疏浚等	2.0	2.0
	61	桐川溪	安阳乡崑岭村	大坞	茅坪	新建堤岸、清淤疏浚等	1.0	1.0
		小计					80.0	80
富阳区	1	湘溪湘主至潘堰段	新登镇	何家堰	潘堰上游	新建堤岸等综合整治	1.5	1.5
	2	剡溪环联村左堤段整治工程	环山乡	西边山脚乌珠堰	剡溪三期	堤岸加固、疏浚等	0.7	0.7
	3	新店溪整治工程	新桐乡	横大线新店站桥上游400m	横大线新店站桥底	新建堤岸等综合整治	1	1
	4	勤丰白龙寺溪	银湖街道	白龙寺山塘溢洪道后	高桥镇敬老院	新建堤岸等综合整治	1	1
	5	壶源溪小章村段溪堤	湖源乡	湖源大桥下游50m	湖源大桥下游230m	砌石护坡，溪堤整治	0.5	0.5
	6	新关溪道整治工程	大源镇	汽氐线	汽氐线	新建堤岸等综合整治	0.6	0.6
	7	上里溪整治	鹿山街道	五四村老年会	石灰厂桥头	堤岸新建、加固等	1.5	1.5
	8	上新眺浦中心渠整治	鹿山街道	庵前自然村	上新眺浦钢目桥头	堤岸加固、疏浚等	1.5	1.5
	9	春建溪（春建村段）	春建乡	吴家滩	上高村上游	溪道改道、新建堤岸等	1.7	1.7
		小计					10.00	10
桐庐县	1	分水镇后溪百岁坊段前坞溪农村灌排河道综合整治工程	分水镇百岁坊村	长毛坞口	文科湾	河道清理、新建堤岸、基础加固	2.5	2.5
	2	合村乡大堂坞溪灌排河道整治工程	合村乡三源村	大堂坞口	垃圾中转站	护岸整治等	2	2
	3	钟山乡夏塘溪杨坞口至安头畈农村灌排河道综合整治工程	钟山乡夏塘村	杨坞口	安头畈	护岸整治、部分绿化	4	4
	4	百江镇罗佛溪冯家段灌排河道整治工程	百江镇百江村	罗佛溪炮台山	罗佛溪冯家桥	新建堤岸等综合整治	3	3
	5	分水镇林坑坞溪灌排河道整治工程	分水镇小源村	梨坑坞	村委	新建堤岸、河道清理等	1.5	1.5
	6	分水镇直坞溪灌排河道整治工程	分水镇太平村	柏树坞	村委	新建堤岸、河道清理等	2	2
	7	瑶琳镇毕浦村渗坞里溪河道综合整治	瑶琳镇毕浦村	里糝坞	焦坞路口	新建堤岸、河道清理等	1	1

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
桐庐县	8	富春江镇杨坞溪灌排综合整治工程	富春江镇上泗村	杨坞水库	上泗村	新建堤岸、河道清理等	1.5	1.5
	9	富春江镇双源溪梓舍里段河道综合整治	富春江镇芦茨村	梓舍里	龙门电站	护岸整治、河道清理等	1.5	1.5
	10	合村乡水坞溪灌排河道整治工程	合村乡合村村	水坞山塘	桑树湾脚	新建堤岸、清淤等综合整治	1.5	1.5
	11	江南镇雅泉溪河道整治工程	江南镇窄溪村	富春南渠	赵家浦	新建、加固堤岸等综合整治	1.5	1.5
	12	江南镇石泉溪河道整治工程	江南镇石泉村	钳口庙水库	富春南渠	新建护岸等	1.5	1.5
	13	分水镇大源溪河道综合整治	分水镇太平村	里大山	外大山	河道清理，新建护岸等	1.5	1.5
		小计					25.00	25
临安区	1	板桥镇上田村仙溪石横线段至上庐线段河道整治工程	板桥镇上田村	仙溪石横线段	仙溪上庐线段	新建堤岸、疏浚等	2	2
	2	太湖源镇金岫村东山溪金岫段河道整治工程	太湖源镇金岫村	竹种园	庙山脚	新建、加固堤岸、疏浚等	3	3
	3	天目山镇九里村藻溪九里段河道综合整治	天目山镇	狗坞里水汇入口	头条坞水汇入口	新建、加固堤岸等	2	2
	4	河桥镇七都村浪川溪赤石段河道整治	河桥镇七都村	法会寺	昌南溪	新建和修建防洪堤，清除高杆作物，疏浚等	4	4
	5	玲珑街道崂山村崂山溪综合整治工程	玲珑街道崂山村	崂山寺	皋村交接	新建和修建防洪堤、疏浚等	2	2
	6	板桥镇上钱村三口水上钱至长明段农村河道整治工程	板桥镇上钱村	长明自然村	上钱自然村	新建、加固堤岸，基础加固、疏浚等	2	2
	7	青山湖街道庆南村横畈集镇河道整治工程	青山湖街道庆南村	白水路	庆林堰	疏浚、新建（加固）堤岸护岸、河边绿化等	1	1
	8	双清溪天目段河道综合整治工程	天目山镇	茅草畈	大有桥	清淤疏浚、维修加固河岸、新建堤岸等	1.5	1.5
	9	天目山镇邵岭村农村河道	天目山镇	响板石	钟家桥头	清淤疏浚、维修加固河岸、新建堤岸等	1	1
	10	於潜镇朱湾村朱湾溪店门口至五亩丘河道综合整治工程	於潜镇	店门口	五亩丘	维修加固河岸、清淤疏浚等	1	1
	11	临安市於潜镇堰口村河道整治工程	於潜镇	大树蓬	龙头畈	疏浚、维修加固河岸、护脚加固等	1	1



区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
临安区	12	潜川镇海龙村许家至竺溪交汇口河道整治	潜川镇	海龙村许家	竺溪交汇口	疏浚, 新建、加固护岸等等	2	2
	13	昌化镇朱白村朱白溪河道综合整治工程	昌化镇	坎上	彭公碓	新建堤岸、疏浚等	2	2
	14	昌化镇后营村农村河道综合整治工程	昌化镇	昌化溪口	后营坞山塘	新建堤岸、疏浚等	3	3
	15	河桥镇学川村蒲溪学川段河道综合整治	河桥镇	江岭水库	学川电站	新建和修建防洪堤, 清除高杆作物, 疏浚等	2.5	2.5
	16	龙岗镇林坑村农村河道整治工程(二期)	龙岗镇	东坞山塘	昌西溪	新建和修建防洪堤, 清除高杆作物, 疏浚等	2	2
	17	蒲村村后坞溪蒲村段河道综合整治	河桥镇蒲村村	后坞	浦溪	新建和修建防洪堤, 清除高杆作物, 疏浚等	2	2
	18	聚秀村农村河道整治	河桥镇聚秀村	朱岭	昌化溪	新建和修建防洪堤, 清除高杆作物, 疏浚等	2	2
	19	湍口镇洪岭村天源溪农村河道整治工程	湍口镇洪岭村	会头湾	青坑溪汇合口	新建防洪堤、疏浚等	1	1
	20	清凉峰镇杨溪昱岭关村段农村河道整治工	清凉峰镇昱岭关村	江家塘	冷水铺	新建和修建防洪堤, 清除高杆作物, 疏浚等	3	3
		小计					40.00	40
建德市	1	三都溪松口段河道整治工程	三都	松口大桥	污水处理厂	堤岸加固、生态绿化	2.5	2.5
	2	西源溪河道整治工程	杨村桥	西源	集镇桥头		7.0	7
	3	草莓小镇河道生态化改造工程	杨村桥	梓源村320国道边	外头蓬		2.5	2.5
	4	劳村溪潘村段河道整治工程	大同	潘村堰坝	高速路底		1.0	1
	5	江村溪汤家河道整治工程	新安江	林村	汤家		1.1	1.1
	6	江村溪大蓬河道整治工程	新安江	大蓬	郑坞塘坝		2.0	2
	7	桐溪河道整治工程	梅城	桐溪山塘脚	桐溪坞口		1.8	1.8
	8	小洋溪河道整治工程	大洋	目科塘坝	兰江		8.0	8
	9	莲花溪戴家段河道整治工程	莲花	里芳	源口		4.3	4.3
	10	莲花溪友谊段河道整治工程	洋溪	洋坞口	幽径		1.5	1.5
	11	洋安溪团结段河道整治工程	洋溪	水堆下	方家		1.0	1

区/县市	序号	河道名称	涉及乡镇街道	起点	终点	主要实施内容	计划长度 (公里)	完成长度 (公里)
建德市	12	赤溪檀村段河道整治工程	大慈岩	檀村小桥	檀村木桥	堤岸加固、生态绿化	0.5	0.5
	13	庄丰溪庄丰至庙前段河道整治工程	钦堂	毛头岸	葛塘溪		2.0	2
	14	塘蛟溪河道整治工程	杨村桥	塘蛟水库脚	村委		1.1	1.1
	15	长宁溪龙源至徐坑段河道整治工程	杨村桥	龙源村村委	徐坑村金家梗		1.5	1.5
	16	杨坞溪河道整治工程	寿昌	杨坞自然村	南浦溪		1.5	1.5
	17	龙门坎溪河道整治工	下涯	龙门坎水库	中学路口		1.0	1
		小计					40.30	40.3