

杭州市 2018 年“百项千亿”防洪排涝工程 完成情况明细表

目标名称： 防洪排涝基础设施（百项千亿）		
量化指标： 推进“百项千亿防洪排涝工程”建设，完成投资 17.8 亿元。 1. 完成大江东萧围北线标准塘建设，投资 2.5 亿元； 2. 开工建设桐庐县富春江干堤加固工程，投资 0.6 亿元； 3. 开工建设八堡排水泵站工程，投资 1 亿元； 4. 开工建设临安双溪口水库工程，投资 0.5 亿元； 5. 建德新安江兰江治理工程，完成堤防建设 4 公里，投资 1 亿元； 6. 富阳区富春江治理工程完成堤防建设 5 公里，投资 2.5 亿元； 7. 萧山区浦阳江治理工程完成堤防建设 16 公里，投资 5.6 亿元； 8. 萧山区蜀山片外排大治河泵站完成基础部分施工，完成投资 1.1 亿元； 9. 大江东片外排东湖调蓄湖完成开工前准备，完成投资 3 亿元； 10. 完成城西南排通道工程项建书、可研及相关主要专题的编制工作，完成投资约 796.86 万元。		
完成情况： 1-11 月，全市“百项千亿”防洪排涝工程，18.56 亿元，已超额完成省下达计划。预计到年底可完成投资 19.4 亿元。单项完成情况如下：		
编号	项目名称	完成情况
1	大江东萧围北线标准塘工程	项目完工，完成投资 2.4 亿元。
2	桐庐县富春江干堤加固工程	桐庐县富春江干堤加固工程二期工程完成投资 0.02 亿元，三期顺利开工，完成投资 0.45 亿元。
3	八堡排水泵站工程	积极开展前期工作，顺利完成 EPC 招标，项目进入全面建设阶段，完成投资 2 亿元。

4	临安双溪口水库	项目完成移民专项规划、可研批复、初设审查等前期工作，12月20日开工建设，完成投资0.6亿元。
5	建德新安江兰江治理工程	建德新安江兰江治理工程一期完工，完成堤防建设4公里，二期可研批复，完成投资1.03亿元。
6	富阳区富春江治理工程	开展三山堤、灵桥堤等堤防建设，完成堤防加固5公里，完成投资2.5亿元。
7	萧山区浦阳江治理工程	浦阳江治理工程二期完成，三期工程加紧建设，完成堤防建设16公里，完成投资6.3亿元。
8	萧山区蜀山片外排大治河泵站	大治河泵站泵闸室主体施工中，完成投资1.1亿元。
9	大江东片外排东湖调蓄湖工程	萧围北线标准塘工程完成投资3.7497亿元。
10	城西南排通道前期工作	完成城西南排通道工程项建书、可研及相关主要专题的编制工作，完成投资约796.86万元。