
2018年度杭州市河湖库塘清淤完成情况明细表（2017年11月-2018年10月）
指标名称：河湖治理和生态修复

量化指标：计划完成河湖库塘清淤680万立方米；

完成情况：累计完成762.414万立方米，占计划680万立方米的112.12%，超额完成年度任务。

序号 行政区划
年度计划投资 累计完成投资 累计资金完成率 年度计划清淤量 实际完成清淤量 累计清淤完成率

（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）

1 市本级 1162.5 1571.65 135.20% 19.00 30.56 160.83%

2 上城区 515 501 97.28% 2.50 3.66 146.48%

3 下城区 87 87 100.00% 1.20 3.68 306.67%

4 江干区 366.5 366.5 100.00% 2.00 2.19 109.50%

5 拱墅区 660 694.877 105.28% 6.60 6.70 101.59%

6 西湖区 3245 2500 77.04% 106.90 114.48 107.09%

7 滨江区 1924 4105.4818 213.38% 13.00 27.16 208.95%

8 萧山区 4159.3 4646.61 111.72% 64.00 77.10 120.47%

9 余杭区 5672.5 6255.5 110.28% 80.00 80.21 100.26%

10 桐庐县 765.3 780.3 101.96% 27.00 29.45 109.07%

11 淳安县 970.58 939.17 96.76% 29.00 34.55 119.15%

12 建德市 446 353.8 79.33% 22.00 22.97 104.41%

13 富阳区 3074.6 2975.35 96.77% 90.00 92.49 102.77%

14 临安市 4088.1 4753.7675 116.28% 142.00 147.53 103.89%

15 大江东 2187.85 2275.936 104.03% 72.00 84.57 117.46%

16 杭州经济技术开发
区

420 490 116.67% 2.80 5.10 182.14%

杭州市 29744.23 33296.9423 111.94% 680.00 762.41 112.12%

填表单位：市河道管理总站                                      审核：曹炜                                       日期：2018年12月21日


