
杭州市 2018 年“百项千亿”防洪排涝工程

完成情况明细表

目标名称：防洪排涝基础设施（百项千亿）

量化指标：推进“百项千亿防洪排涝工程”建设，完成投资 17.8 亿

元。 1.完成大江东萧围北线标准塘建设，投资 2.5 亿元； 2.开工建

设桐庐县富春江干堤加固工程，投资 0.6 亿元； 3.开工建设八堡排

水泵站工程，投资 1亿元； 4.开工建设临安双溪口水库工程，投资

0.5 亿元； 5.建德新安江兰江治理工程，完成堤防建设 4 公里，投

资 1亿元；6.富阳区富春江治理工程完成堤防建设 5公里，投资 2.5

亿元； 7.萧山区浦阳江治理工程完成堤防建设 16公里，投资 5.6 亿

元； 8.萧山区蜀山片外排大治河泵站完成基础部分施工，完成投资

1.1 亿元； 9.大江东片外排东湖调蓄湖完成开工前准备，完成投资 3

亿元；10.完成城西南排通道工程项建书、可研及相关主要专题的编

制工作，完成投资约 796.86 万元。

完成情况：1-11 月，全市“百项千亿”防洪排涝工程，18.56 亿元，

已超额完成省下达计划。预计到年底可完成投资 19.4 亿元。单项完

成情况如下：

编号 项目名称 完成情况

1
大江东萧围北线

标准塘工程

项目完工，完成投资 2.4 亿元。

2
桐庐县富春江干

堤加固工程

桐庐县富春江干堤加固工程二期工程完成

投资 0.02 亿元，三期顺利开工，完成投资

0.45 亿元。

3
八堡排水泵站工

程

积极开展前期工作，顺利完成 EPC 招标，项

目进入全面建设阶段，完成投资 2亿元。



4 临安双溪口水库

项目完成移民专项规划、可研批复、初设审

查等前期工作，12月 20 日开工建设，完成

投资 0.6 亿元。

5
建德新安江兰江

治理工程

建德新安江兰江治理工程一期完工，完成堤

防建设 4 公里，二期可研批复，完成投资

1.03 亿元。

6
富阳区富春江治

理工程

开展三山堤、灵桥堤等堤防建设，完成堤防

加固 5公里，完成投资 2.5 亿元。

7
萧山区浦阳江治

理工程

浦阳江治理工程二期完成，三期工程加紧建

设，完成堤防建设 16 公里，完成投资 6.3

亿元。

8
萧山区蜀山片外

排大治河泵站

大治河泵站泵闸室主体施工中，完成投资

1.1 亿元。

9
大江东片外排东

湖调蓄湖工程
萧围北线标准塘工程完成投资 3.7497 亿元。

10
城西南排通道前

期工作

完成城西南排通道工程项建书、可研及相关

主要专题的编制工作，完成投资约 796.86

万元。


